

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГАОУ ДПО «БелиРО»)

ПРИКАЗ

11.06.2019 г.

№ 525-00


Об утверждении дорожной карты по разработке, внедрению и сопровождению информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров («Курс на ЕГЭ»)

В целях своевременной и качественной реализации мероприятий проекта «Разработка и внедрение региональной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров («Курс на ЕГЭ»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по разработке, внедрению и сопровождению информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ» (далее – Дорожная карта) (приложение).
2. Ответственным исполнителям, указанным в Дорожной карте, обеспечить своевременное выполнение работ.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по развитию регионального образования Мясищеву Е.Н.

Ректор



Т.В. Балабанова

Приложение
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО»
от 17.08.2019 № 625-ОД

Дорожная карта по разработке, внедрению и сопровождению
информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ»

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения работ		Ответственные исполнители работ
		Начало работ	Окончание работ	
1.	Разработка модуля аутентификации (Регистрация и авторизация) информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ»	16.05.19	17.06.19	Курбагов Н.А.
2.	Разработка подразделов «Гренажер», «Итоговое тестирование» модуля «Тестирование» информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ»	18.06.19	30.08.19	Курбагов Н.А.
3.	Разработка модуля «Личный кабинет» информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ»	01.09.19	20.09.19	Курбагов Н.А.
4.	Разработка механизмов администрирования для информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ»	01.10.19	30.11.19	Курбагов Н.А.
5.	Разработка внутренней справочной системы (разработка подсистемы отчетов. Разработка технической и пользовательской документации)	01.10.19	30.11.19	Курбагов Н.А.
6.	Тестовые испытания информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ». Обучение пользователей.	02.12.19	14.12.19	Арбузова Н.Н.
7.	Проведение тестовых испытаний информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ» и подготовка итогового протокола	02.12.19	14.12.19	Тронза Е.П.

8.	Модернизация функционала информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ» по итогам тестовых испытаний.	02.12.19	14.12.19	Курбатов Н.А.
9.	Обучение пользователей информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ».	02.12.19	14.12.19	Холодов А.О. Курбатов Н.А.
10.	Ввод первой очереди системы в эксплуатацию. Настройка резервного копирования. Подготовка локальных актов о запуске. Классификация ИСПДн.	14.12.19	20.12.19	Холодов А.О. Курбатов Н.А.
11.	Разработка регламента работы пользователей информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ»	13.01.20	07.02.20	Арбузова Н.Н. Тронза Е.П. Курбатов Н.А.
12.	Наполнение контента базы данных информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ» (внесение тестовых заданий)	13.01.20	17.02.20	Арбузова Н.Н. Тронза Е.П. Майорова А.С.
13.	Подготовка и проведение тренировочного тестирования учителей в системе индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ» (без выдачи результатов с использованием демоверсий, опубликованных на официальном сайте http://fipi.ru/).	13.01.20	20.03.20	Арбузова Н.Н. Майорова А.С. Курбатов Н.А.
14.	Доработка информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ».	13.01.20	20.03.20	Курбатов Н.А.
15.	Интеграция информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ» с информационной системой «Планирование образовательной деятельности»	13.02.20	17.04.20	Курбатов Н.А. Янчогло В.Г.
16.	Разработка модуля "Образовательная траектория"	13.02.20	30.05.20	Холодов А.О. Курбатов Н.А. Янчогло В.Г.
17.	Разработка модуля "Образовательная траектория" и интеграция модуля в систему.	13.02.20	30.05.20	Курбатов Н.А. Янчогло В.Г.
18.	Подготовка и проведение тестовых испытаний	20.05.20	30.05.20	Курбатов Н.А.
19.	Сопровождение информационной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ»	11.06.20	20.12.20	Холодов А.О. Курбатов Н.А. Янчогло В.Г.